

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ № 3

Ю.С. Пушкина

«03» 09 20 20



Паспорт лин – проекта

МАДОУ № 3

Организация и рационализация рабочего места педагогических работников

Общие данные:

Заказчик: заведующий МАДОУ № 3 Пушкина Ю.С.

Процесс: Организация и рационализация рабочего места сотрудников, рабочего пространства

Границы процесса: от разработки рационального расположения и единого цветового обозначения методических материалов и документов до сокращения времени нахождения требуемых методических материалов и документов педагогических работников МАДОУ № 3

Руководитель лин-проекта старший воспитатель Парыгина Е.А.

Команда лин-проекта: воспитатели МАДОУ № 3

Обоснование: Сокращение временных затрат педагогических работников на поиск методических материалов и документации.

Цели и эффекты:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сформировать систему документооборота на рабочих местах, связанных с созданием, редактированием и хранением информации.	Долгий поиск методического материала или документа. Утеря методического материала или документа.	Рациональное расположение методических материалов и документов.
Сокращение времени при нахождении нужного методического материала или документа.	Быстрое нахождение и использование требуемого методического материала или документа	

Эффекты: Сокращение временных затрат педагогических работников на поиск методических материалов и документов.

Единая система цветового обозначения распределения методического материала и документов на рабочем месте педагогических работников.

План реализации лин - проекта

№	Мероприятие	Сроки исполнения
1	Согласование плана лин-проекта	3-11 сентября 2020 г.
2	Картирование текущего состояния	14-18 сентября 2020 г.
3	Анализ проблем и потерь	21-30 сентября 2020 г.
4	Составление карты целевого состояния	1-9 октября 2020 г.
5	Разработка плана мероприятий	12-16 октября 2020 г.
6	Защита плана мероприятий	26-30 октября 2020 г.
7	Внедрение улучшений	2 ноября 2020 г. – 31 декабря 2020г.
8	Закрытие лин-проекта	11-15 января 2021 г.
9	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	18-29 января 2021 г.