



**Паспорт лин-проекта
 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Хранилище»**

Блок 1. Вовлечение лица в рамки лин-проекта			Блок 2. Обоснование выбора		
<p>Общие данные: Заказчик: Заведующий МАДОУ № 3 Пушкина Ю.С. Процесс: «Хранилище» Границы процесса: документооборот от начала рабочего дня до конца рабочего дня Периметр проекта: электронная система документооборота Руководитель проекта: заведующий МАДОУ № 3 Пушкина Ю.С. Команда проекта: старший воспитатель Парыгина Е.А., завхоз Рудева О.А.</p>			<p>1. Отсутствие системы хранения электронных документов 2. Временные потери при поиске электронного документа 3. Ограниченное пространство для работы</p>		
Блок 3. Цели и эффекты			Блок 4. Сроки		
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> Согласование паспорта лин-проекта - 06.09. 2021г Картирование текущего состояния – 01.10. 2021г. Анализ проблем и потерь - 06.09.2021 – 01.10.2021г Составление плана целевого состояния 01.10.2021 по 11.10.2021г. Разработка плана мероприятий – 01.10.2021г по 18.10.2021г Внедрения улучшений - 01.11.2021г по 01.12.2021г Мониторинг улучшений – 01.12.2021г по 30.12.2021г Закрытие лин-проекта – 10.01.2022г Мониторинг стабильности достигнутых результатов- с 10.01.2022 по 20.01.2022г. 		
Сокращение потери времени на поиск информации и документации. Сокращение трудоемкости процесса не менее чем в 2 раза	60 мин	5 мин			
<p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> Эффективное использование рабочего времени. Экономия времени Оперативное использование необходимой информации 					