



**Паспорт лин-проекта
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 комбинированного вида»
«Оптимизация процесса заполнения оценочных листов педагогами ДОО»**

Заказчик: заведующий МАДОУ № 3

Процесс: Заполнение оценочного листа педагогами

Границы процесса: от даты согласования паспорта лин-проекта до мониторинга стабильности достигнутых результатов

Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Парыгина Е.А.

Команда лин-проекта: Райн Е.Н., Власова М.А., Кинева Е.Н., Уфимцева М.В., Чалина Т. С., Пономаренко И.А., Баранцева О.А.

<i>Наименование цели, ед.измерения.</i>			<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>	Обоснование 1. Длительный процесс заполнения оценочных листов и формирование приложения к ним; 2. Объемные архивы хранения приложений к оценочным листам педагогов.
Сокращение временных затрат педагогического персонала на заполнение оценочного листа.			5 дней	1 день	
Эффекты:					
-повышение удовлетворенности педагогов по заполнению оценочных листов					
-своевременная сдача оценочных листов					
-формирование приложений к оценочным листам в электронном виде					
Сроки:					
1. Согласование паспорта лин-проекта «18» марта 2021г					
2. Картирование текущего состояния (с «01» апреля по «30» апреля 2021г.)					
3. Анализ проблем и потерь (с «10» мая по «14» мая 2021г.)					
4. Составление плана целевого состояния (с «15» мая по «24» мая 2021г)					
5. Разработка плана мероприятий (с «20» мая по «30 мая 2021г)					
6. Внедрения улучшений (с «01» июня по «16» июня 2021г)					
7. Мониторинг улучшений (с «17» июня по «30» июня 2021г).					
8. Закрытие лин-проекта (с» 01» июля по «31» июля 2021г)					
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» августа по «01» сентября 2021г)					