

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ № 3  
*Ю.С. Пушкина*  
«01» 09 2022



**Паспорт лин-проекта  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 3 комбинированного вида»  
Ленинск – Кузнецкий городской округ  
«Оптимизация процесса формирования ИОМ воспитанников младшей группы на первое полугодие»**

**Основные данные:**

**Заказчик:** Пушкина Юлия Семеновна, заведующий МАДОУ № 3  
**Процесс:** подготовка ИОМ.  
**Границы процесса:** от проведения промежуточной диагностики до сдачи ИОМ старшему воспитателю.  
**Руководитель лин-проекта:** Власова Марина Анатольевна, воспитатель  
**Команда лин-проекта:** Раздина Елена Владимировна, воспитатель  
Чалина Татьяна Сергеевна, музыкальный руководитель, Уфимцева Марина Владимировна, инструктор по физкультуре

**Цели:**

<i>Наименование цели, ед.измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>
1.Сокращение времени на подготовку материала (мин)	1980	990
2.Увеличить количество индивидуальной работы с детьми	1-2	3-15
3.Сократить количество согласований (шт)	4-6	1-2
4.Сократить количество обрабатываемых материалов (шт)	4-6	1-2

**Эффекты:**

- 1.Снижение физической и эмоциональной нагрузки у педагогов и воспитанников
- 2.Повышение качества образовательной деятельности педагога.
- 3.Повышение удовлетворенности родителей качеством образования

**Обоснование:**

- 1.Сокращение времени на оформление ИОМ
- 2.Увеличение времени на практическую работу с воспитанниками
- 3.Большие временные затраты на согласование.
- 4.Большое количество обрабатываемой информации.

**Сроки:**

- 1.Согласование паспорта лин-проекта (15.09.2022г по 23.09.2022г)
- 2.Картирование текущего состояния (с 05.09.2022г по 15.09.2022г.)
- 3.Анализ проблем и потерь (15.09.2022г по 30.09.2022г.)
- 4.Составление карты целевого состояния (с 03.10.2022г по 07.10.2022г.)
- 5.Разработка плана мероприятий (с 10.10.2022г по 11.10.2022г.)
- 6.Защита плана мероприятий (с 12.10.2022г по 13.10.2022г.)
- 6.Внедрения улучшений (с 13.10.2022г по 31.10.2022 г.)
- 7.Мониторинг улучшений (с 01.11.2022г по 11.11.2022г.)
- 8.Закрытие лин-проекта (14.11.2022г по 18.11.2022г.)
- 9.Мониторинг стабильности достигнутых результатов (19.12.2022г по 30.12.2022г)