


Утверждаю:  
 Заведующий МАДОУ № 3  
 Ю.С. Пушкина  
 «01» 09 20 22



**Паспорт лин-проекта  
 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
 «Детский сад № 3 комбинированного вида»  
 Ленинск – Кузнецкий городской округ  
 «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МАДОУ № 3»**

<p align="center"><b>Основные данные:</b></p> <p><b>Заказчик:</b> Пушкина Юлия Семеновна, заведующий МАДОУ № 3  <b>Процесс:</b> размещение новостной информации  <b>Границы процесса:</b> с момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МАДОУ № 3  <b>Руководитель лин-проекта:</b> Пушкина Ю.С.  <b>Команда лин-проекта:</b> Парыгина Е.А., Рудикова М.А. Уфимцева М.В. Райн Е.Н., Вязникова Т.В., Хмельницкая Ю.Ю., Власова М.А., Куч Е.С., Чалина Т.С.</p>	<p align="center"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Временные потери при согласовании текста новостей.</li> <li>2.Необходимость своевременного размещения новостной информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МАДОУ № 3</li> <li>3. Разнотипное оформление текстовой информации.</li> </ol>						
<p align="center"><b>Цели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед.измерения.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Сокращение временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях МАДОУ № 3</td> <td align="center">3 часа</td> <td align="center">1 час</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Экономия времени.</li> <li>2.Размещение актуальных новостей без задержки.</li> <li>3. Создание единого стиля</li> </ol>	Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Сокращение временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях МАДОУ № 3	3 часа	1 час	<p align="center"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Согласование паспорта лин-проекта (01.09.2022г по 05.09.2022г)</li> <li>2.Картирование текущего состояния (с 05.09.2022г по 19.09.2022г.)</li> <li>3.Анализ проблем и потерь (19.09.2022г по 23.09.2022г.).</li> <li>4.Составление карты целевого состояния (с 23.09.2022г по 30.09.2022г.).</li> <li>5.Разработка плана мероприятий (с 03.10.2022г по 14.10.2022г.)</li> <li>6.Защита плана мероприятий (с 17.10.2022г по 21.10.2022г.)</li> <li>6.Внедрения улучшений (с 24.10.2022г по 07.11.2022 г.)</li> <li>7.Мониторинг улучшений (с 07.11.2022г по 09.11.2022г.)</li> <li>8.Закрытие лин-проекта (10.11.2022г по 18.11.2022г.)</li> <li>9.Мониторинг стабильности достигнутых результатов (18.11.2022г по 30.11.2022г)</li> </ol>
Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель					
1.Сокращение временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях МАДОУ № 3	3 часа	1 час					