



**Паспорт лин-проекта  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 3 комбинированного вида»  
«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»**

**Заказчик:** заведующий МАДОУ № 3

**Процесс:** Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

**Границы процесса:** от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.

**Руководитель лин-проекта:** воспитатель Вязникова Т.В.

**Команда лин-проекта:** Райн Е.Н. Иляхунова Ю.О., Пономаренко И.А.

**Обоснование:**

- Длительный процесс организации сбора на прогулку.
- Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

<i>Наименование цели, ед.измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>	<b>Сроки:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта лин-проекта .</li><li>2. Картирование текущего состояния (с 15.03 по 31.03.2021г.)</li><li>3. Анализ проблем и потерь (01.04.2021г. по 09.04.2021г.).</li><li>4. Разработка плана мероприятий (с 09.04 по 16.04.21г. ).</li><li>5. Внедрения улучшений (с 19.04 по 30.04.2021г. )</li><li>6. Мониторинг улучшений (с 08.05. по 14.05.2021г.)</li><li>7. Закрытие лин-проекта (24.05. по 31.05. 2021г.)</li><li>8. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (24.05 по 31.05.2021г.)</li></ol>
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 20 мин. Средняя – 15 мин.	Младшая – 14 мин. Средняя – 10 мин.	

**Эффекты:**

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.  
Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.