



**Паспорт лин-проекта
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 комбинированного вида»
«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»**

Основные данные:

Заказчик: заведующий МАДОУ № 3
Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.
Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.
Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Парыгина Е.А.
Команда лин-проекта: воспитатели: Вязникова Т.В., Иляхунова Ю.О., Кинева Е.Н.

Обоснование:

- Длительный процесс организации сбора на прогулку.
- Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Цели:

Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Средняя – 25 мин. Старшая – 20 мин. Подготовительная – 15 мин.	Средняя – 20 мин. Старшая – 15 мин. Подготовительная- 10 мин.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Сроки:

- 1.Согласование паспорта лин-проекта .
- 2.Картирование текущего состояния (с 01.10.2021г по 15.10.2021г.)
- 3.Анализ проблем и потерь (15.10.2021г по 30.10.2021г.).
- 4.Составление карты целевого состояния (с 01.10.2021г по 18.10.21г.).
- 5.Разработка плана мероприятий (с 18.10.2021г по 25.10.2021г.)
- 6.Внедрения улучшений (с 26.10.2021г по 26.11.2021 г.)
- 7.Мониторинг улучшений (с 26.11.2021г по 01.12.2021г.)
- 8.Закрытие лин-проекта (01.12.2021г по 30.12.2021г.)
- 9.Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.12.2021г по 30.12.2021г)