


Утверждаю:
 Заведующий МАДОУ № 3
 Ю.С. Пушкина
 «04» 10 2021



**Паспорт лин-проекта
 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 3 комбинированного вида»**

«Сокращение времени одевания детей младшей группы на прогулку в холодное время года» (октябрь – февраль)

Заказчик: заведующий МАДОУ № 3

Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.

Руководитель лин-проекта: воспитатель Хмельницкая Ю.Ю.

Команда лин-проекта: старший воспитатель Парыгина Е.А., Баранцева О.А.

<i>Наименование цели, ед.измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>	<u>Сроки:</u>	<u>Дата начала</u>	<u>Дата окончания</u>
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	25 мин.	15 мин	1.Согласование паспорта лин-проекта .	04.10 .2021г	06.10.2021г
			2.Картирование текущего состояния	04.10.2021г	08.10.2021г
			3.Анализ проблем и потерь	11.10.2021г	15.10.2021г
			4.Составление карты целевого состояния	15.10.2021г	
			5.Разработка плана мероприятий	15.10.2021г	18.10.2021г
			6.Защита плана мероприятий перед заказчиком	18.10.2021	
			7.Внедрения улучшений	18.10.2021г	18.11.2021г
			8.Мониторинг улучшений	18.11.2021	30.11.2021г
			9.Закрытие лин-проекта	30.11.2021г	
			10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов	Январь 2022г	Февраль 2022г.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
 Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Обоснование

- 1.Длительный процесс одевания младшего дошкольного возраста на прогулку в холодное время года
- 2.Психологическая и физическая нагрузка а работников ДОУ и детей