

ПАСПОРТ бережливого проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»
Ленинск-Кузнецкий городской округ
«Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке»



<p>Общие данные: Заказчик: Пушкина Юлия Семеновна, заведующий МАДОУ №3 Процесс: «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке» Границы процесса: 13.02.2023г – 15.03.2023г Руководитель бережливого проекта: Власова Марина Анатольевна, воспитатель Команда бережливого проекта: воспитатели: Раздина Елена Владимировна, Кинева Екатерина Николаевна, Куч Елена Сергеевна</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Большая затрата времени на подготовку детей на прогулку. 2. Сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе. 						
<p>Цели и эффекты: Сокращение потерь времени на процесс одевания детей в младшей группе в холодный период года. Формирование детской самостоятельности в самообслуживании от микропроцесса до целостного процесса одевания. Создание комфортных условий для процесса одевания детей младшего дошкольного возраста в холодный период года</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, единицы измерения</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на одевание детей прогулку.</td> <td style="text-align: center;">32 мин.</td> <td style="text-align: center;">20 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Создание комфортных условий для одевания детей на прогулку. 2. Сокращение потерь времени на процесс одевания.</p>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на одевание детей прогулку.	32 мин.	20 мин.	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта проекта «13» февраля 2023 г. 2. Картирование текущего состояния (с «14» февраля 2023 г. по «15» февраля 2023 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «16» февраля 2023 г. по «17» февраля 2023 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «20» февраля 2023 г. по «22» февраля 2023 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «20» февраля 2023 г. по «22» февраля 2023 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «27» февраля 2023 г. по «28» февраля 2023 г.) 7. Внедрение улучшений (с «1» марта 2023 г. по «10» марта 2023 г.) 8. Мониторинг результатов (с «13» марта 2023 г. по «14» марта 2023 г.) 9. Закрытие проекта (с «15» марта 2023 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («16» марта 2023 г.)
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени на одевание детей прогулку.	32 мин.	20 мин.					