

ПАСПОРТ бережливого проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»
(полное наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области – Кузбасса, подведомственных им организаций)
Оптимизация процесса заполнения листов адаптации в ясельной группе



<p>Общие данные: <u>Заказчик:</u> Пушкина Юлия Семеновна, заведующий МАДОУ № 3 <u>Процесс:</u> Оптимизация процесса заполнения адаптационных листов первой группе раннего возраста общеразвивающей направленности</p> <p><u>Границы процесса:</u> образовательный процесс</p> <p><u>Руководитель бережливого проекта:</u> Пономарева Наталья Егоровна, воспитатель <u>Команда бережливого проекта:</u> воспитатели Куч Елена Сергеевна, Пономаренко Ирина Александровна, Кинева Екатерина Николаевна</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие затрат на бумагу и краску для распечатки листов адаптации детей 2. Наличие потери времени в образовательном процессе для заполнения листов адаптации детей. 3. Потеря времени на подсчет даты к определенному периоду в листах адаптации детей. 						
<p>Цели и эффекты: - сокращение времени работы с документацией; - упрощение процесса заполнения листов адаптации детей.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели, единицы измерения</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 50%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ясельная группа</td> <td>30 минут 20 листов бумаги</td> <td>Электронный формат Гугл таблица</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: - сокращение временных затрат и экономия бумаги, краски в оптимизации процесса заполнения листов адаптации детей. - оперативное внесение данных в листы адаптации и использование результатов в планировании и организации образовательной деятельности.</p>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Ясельная группа	30 минут 20 листов бумаги	Электронный формат Гугл таблица	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта проекта «15» января 2024 г. 2. Картирование текущего состояния (с «15» января 2024 г. по «19» января 2024г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «22» января 2024г. по «23» января 2024 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «24» января 2024 г. по «26» января 2024 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «29» января 2024г. по «29» января 2024 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «30» января 2024 г. по «30» января 2024 г.) 7. Внедрение улучшений (с «31» января 2024г. по «05» февраля 2024 г.) 8. Мониторинг результатов (с «05» февраля 2024 г. по «09» февраля 2024 г.) 9. Закрытие проекта («12» февраля 2024г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («12» февраля 2024 г.)
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель					
Ясельная группа	30 минут 20 листов бумаги	Электронный формат Гугл таблица					